

# Методология разработки критического ПО

15.05.2017

<http://>

Управляющий проектом  
Сроки проекта

29.03.2017 - 24.05.2017

Выполнено  
Задачи  
Исполнители


86%  
11  
0

## Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Идентификация, анализ и детализация объекта изучения	29.03.17	03.04.17
Раскрытие спецификации анализируемых процессов	31.03.17	06.04.17
Определение предметной области	07.04.17	13.04.17
Абстракции	14.04.17	14.04.17
Функциональная и объектная декомпозиция	17.04.17	19.04.17
Системная и программная инженерия	20.04.17	25.04.17
Критерии «сцепления- связности»	26.04.17	27.04.17
Определение объемов тестирования	28.04.17	03.05.17
Классификация методов тестирования	04.05.17	09.05.17
Квалификационные испытания	10.05.17	16.05.17
Написание реферата и подготовка презентации	17.05.17	23.05.17

GanttChart



Занятость ресурсов

